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O Lins/ZweiDry

Change Request (CR) Formular

(Anforderungs-Anderung Dokumentation)

1. Beschreibung Change Request

1.1 Aktueller Zustand

Der Nutzer sieht in der aktuellen Version der EinsZweiDry
App eigene erfasste Daten. Daten, die die App im
Hintergrund sammelt, und Antworten zu den Gemutsfragen,
welche ihm gestellt werden.

1.2 Gewdlinschter
Zustand

Die EinsZweiDry App soll nicht nur den individuellen
Nutzern eine Oberflache bieten, ihren Zustand und
Fortschritt dokumentieren, sondern soll auch die
Madglichkeiten zur Kommunikation mit anderen Betroffenen
bieten.

Dazu sollen Nutzer in der Lage sein, ihre eigenen Daten mit
anderen Nutzern zu teilen, sodass diese einmalig oder
dauerhaft Einblicke Gber Nutzung und Fortschritt
voneinander erhalten.

1.3 Kommentare,
Hinweise,
Interpretationen des
CR-Auftraggebers

Das bedeutet, dass man neben der eigenen Datenansicht
auch die Daten anderer Nutzer anzeigen kann. Dies soll
Kommunikation und soziale Anreize fur Kommunikation
bieten.

Nutzer finden sich somit zusammen und kommen in
Austausch Uber ihre individuellen Schwierigkeiten und
Fortschritte. Es soll ermdglichen, das Grundprinzip einer
sozial getriebenen Gesellschaft zu nutzen, um individuelle
Probleme als Gruppe zu meistern.

2. CR-Implementierung

Skills/Personen

2.1 Geschatzter 24 PT
Aufwand

2.2 Geschatzte Dauer |17 Tage
2.3 Erforderliche Entwickler

Die bereits vorhandene Datenansicht muss mit weiteren
Oberflachen erganzt werden. Diese brauchen sichere
Protokolle und ggf. Zugange zu Datenbanken zum
Austauschen sensibler Daten.

Datenbank Spezialist
Die Ablage und Verfligbarkeit der Daten muss sorgfaltig und
mit genlgend Sicherheit umgesetzt werden. Dazu muss die
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bereits existierende Infrastruktur erweitert und Schemata
angepasst werden.

Tester

Um sicherzustellen, dass die Oberflache kein
versehentliches Teilen sensibler Daten ermdglicht, werden
ausgiebige Nutzertests durchgefihrt.

Datenschutz

Aufgrund sensibler Daten muss sichergestellt werden, dass
die erforderlichen Standards umgesetzt werden.

3. Einschatzung in Bezug auf das Projekt

3.1 Auswirkung auf Verzdgerungen durch die Umsetzung dieses Change
den Projektablauf Requests sind auf die 17 angegebenen Tage festgelegt.
3.2 Auswirkung auf Durch Tests wird daflr gesorgt, dass die Softwarequalitat

die Software-Qualitat | nicht unter diesem neuen Feature leidet.

Es andert sich nicht die Qualitat bereits vorhandener
Features und wird lediglich um ein neues Feature mit
selbiger Qualitat erweitert.

4. Einschatzung der Notwendigkeit JA NEIN Prioritat

hoch mittel gering

4. Ist die Veranderung absolut notwendig, fur X X
das Projektziel (“show stopper”)?

4.2 Kann die Veranderung auf ein spateres X Zieltermin: 28.06.2025
Projektstadium verschoben werden oder in Version: 1.0
eine spatere Software-Version?

4.3 Gefahrdet die Veranderung den X
Projekterfolg?

4.4 Ist das Projekt / Teilbereich bereits X
gefahrdet?

4.5 Destabilisiert die Veranderung die X
Software?

5. Bearbeitung des CR

5.1 CR-Kosten 69.420.- €
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5.2 Change Request wird | X akzeptiert (1 abgelehnt

5.3 Rechnungslegung X nach Durchfuhrung des CR [0 nach Durchfiihrung/
erfolgt Abnahme des Projektes

Stuttgart, den .......oeeeeeeeeeeeeeeeenn.
Fur Whiskey Labs GmbH: Fur Dr. Prof. Oliver Kretzschmar:

Unterschrift Unterschrift
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